


**Ծրագրի ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների կատարման ժամանակացույց**

1. Նախարարություն, գերատեսչության, պետական կառավարման տարածքային մարմնի անվանումը **ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն**
2. Ծրագրի անվանումը **Գյուղական խորհրդատվական ծառայություններ**
3. Նկարագրություն **Ազրոտենիկական կանոններին և նոր տեխնոլոգիաներին համապատասխան խորհրդատվության տրամադրում գյուղացիական տնտեսություններին**

Միջոցառումների անվանումը	Նախատեսվում է իրականացնել 2017 թվականին								Շեղման պատճառները
	1-ին եռամսյակ		1-ին կիսամյակ		9 ամիս		տարի		
	Պլանային հորիզոն	Փաստացի հորիզոն	Պլանային հորիզոն	Փաստացի հորիզոն	Պլանային հորիզոն	Փաստացի հորիզոն	Պլանային հորիզոն	Փաստացի հորիզոն	
1 Ծրագրային խորհրդատվություն (հատ)					13	27			Ծրագրային խորհրդատվությունների քանակի փաստացի ավել կատարումը պայմանավորված է ֆերմերների կողմից նեղ մասնագիտական թեմաների շուրջ պահանջարկով
2 Տեսակյութեր (քանակը՝ հատ)					10	10			
3 Վարկերի հավաստագրման դասընթացներ (հատ)					30	32			Դասընթացներին ցանկություն հայտնած մասնակիցների թիվը մեծ է և որոշ մարզերում ֆերմերների ներդրման ժամկետայնությունը հաշվի առնելով կազմակերպվել են հավելյալ դասընթացներ:

Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն **Գ. Գևորգյան**

Գլխավոր հաշվապահ **Մ. Աթոյան**



Գիտական և գյուղատնտեսության աջակցության կենտրոնների համակարգման բաժնի պետ

**Մ. Աթոյան**